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UMOWA NR 1ZP.272.....2021.PZP.
zawarta w Strykowie w dniu .....ccceeeueenee. roku pomiedzy:
=  Gming Strykdéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw reprezentowang przez .........ee..

Burmistrza Strykowa/ Zastepce Burmistrza Strykowa, przy kontrasygnacie ............... -
Skarbnika Gminy Strykéw, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

B ererreeeereseesreeeesaseeeeae st eseeen et e st eas st ersaeRane ee e sas et eenaenane e saneereasnaeranenn , zwanym dalej ,, Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.
»Przebudowa parkingéw wraz z drogqg dojazdowq w Strykowie przy ul. Kosciuszki- | Etap” oraz
wykonanie czynnosci i przedtozenie dokumentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia ................ roku
na zasadach ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021 r., poz.
1129), specyfikacjg warunkéw zamdwienia (zwang dalej: SWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz
pozwoleniem na budowe, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.
1333 ze zm.) a takze przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji warunkéw zamoéwienia i dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ (przedmiary majg charakter tylko pomocniczy).

§ 2 - Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przy udziale podwykonawcéw przez Wykonawce
osobiscie/przy udziale podWyYKONAWCOW W ZAKIESIE .......ccceveiiecieeeeiiie ettt ettt e et v

§ 3 - Termin wykonania zamdwienia
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamédwienia:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy/robét Wykonawcy,

2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy - do 140 dni liczonych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin zakoriczenia realizacji
przedmiotu niniejszej umowy jest obiektywnie i prawidtowo okreslony oraz wystarczajacy dla
wykonania i zakonczenia wszystkich robét budowlanych oraz przedtozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w § 7 ust. 6 umowy.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robdt w ciggu 7 dni od
dnia podpisania umowy o zamodwienie publiczne,
2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowe;j,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

1.

§ 5 - Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

8)

9)

przejecie terenu robét od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robdt,

organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztdw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz
zdowodem jej optacenia, potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie mniejsza niz
100.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikajgca z przedtozonej
polisy miata wygasng¢ przed zakonczeniem realizacji umowy o zamodwienie publiczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy na dalszy
okres, wraz z dowodem optacenia sktadek przed uptywem terminu ochrony ubezpieczeniowej
z dotychczasowej polisy.

zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki i odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 779),

zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213). Wykonawca jest
zobowigzany dostarczaé Zamawiajgcemu w  szczegdlnosci  certyfikaty ,na  znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, Swiadectwa
pochodzenia uzytych materiatéw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestdw lub wykonanie badan jakosSciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$é materiatdéw i nienalezyte wykonanie
robét;

zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci
oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz
utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentdéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,
uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, budynkdéw, nawierzchni lub instalacji,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
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10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego,
archeologicznego, pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne i przedstawicielom
Zamawiajgcego;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozdér mienia
na terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynaé na jakos¢ robdét lub termin zakonczenia robét,

14) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci,

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robot objetych umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepiséw
prawa powszechnie obowigzujacego,

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,

17) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Miejskiego w Strykowie oraz
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego,

18) sporzadzenie kosztorysow powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego

zadanej,

sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikow

z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego

z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,

sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, jak rowniez przedtozenie pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w §7 ust.

6,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

21) opracowanie i uzgodnienie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robat,

22) zapewnienie mieszkanncom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub

nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione

w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja

projektowg i zostaty wyszczegdlnione w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole

koniecznosci.

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnoéci wymienione w §5 SWZzZ!

wykonywane byty przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy niezaleznie od tego czy

19

~

1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 ze zm.). Tym samym, jezeli czynnos$ci potrzebne do realizacji przedmiotu zamoéwienia majg cechy wynikajace z kodeksowe;j
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roboty te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca

akceptuje wskazany obowigzek).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

b. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia czynnosci w

trakcie realizacji zamdwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy i wymiaru etatu, wysokosci wynagrodzenia oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj.
w szczegdlnosci? bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

definicji stosunku pracy - mamy do czynienia z aktywizacjg obowigzku wynikajgcego z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W czasie i w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy wszystkich oséb wykonujacych roboty budowlane w szczegdlnosci: roboty brukarskie, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty
sanitarne, obstugujacych sprzet mechaniczny, elektryczny i maszyny na budowie. Zamawiajacy wymaga (w zaleznosci od potrzeb)
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci: robotnika prac brukarskich, robotnika prac drogowych,
ogolonobudowlanych, sanitarnych, operatora maszyn, urzadzen i innego sprzetu.

Powyzsze wymogi nie dotyczg oséb kierujgcych i nadzorujgcych budowa oraz dostawcow materiatéw budowlanych i sprzetu..

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg wytaczeniu. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych - zakres anonimizacji
umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019,
poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.;
Najpbzniej na dzien przekazania placu budowy oraz na kazdym etapie realizacji zamdwienia,
Wykonawca przedstawia aktualny wykaz oséb, i/lub liczby etatéw i/lub przewidywanej liczby
etatéw, ktdre beda wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia majgce cechy stosunku
pracy (czynnosci wymienione w §5 SWZ). O kazdej zmianie oséb zatrudnionych, realizujacych
przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi niezwtocznie zamawiajgcego.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw (wskazanych w ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych zamoéwienie na
podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 swz).
Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentéw wskazanych w ww. ust. 5, 6 i 7 skutkuje
obcigzeniem karami umownymi o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.
O kazdej zmianie osdb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami oraz za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw oséb przebywajacych na terenie budowy. W przypadku,
gdyby wobec Zamawiajgcego skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb przebywajgcych na
terenie budowy, powstate w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca
bezwarunkowo i nieodwotalnie na Z7adanie Zamawiajgcego przejmie odpowiedzialnosc¢
i prowadzenie sprawy. O przejeciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwtocznie powiadomi
osobe trzecia.
W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji
szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi okre$laé¢ szczegétowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu miesiecznym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi rowniez zawieraé¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
dla przyjetego zakresu w ukfadzie miesiecznym.
Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 5
dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od przekazania uwag.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatagcznik nr 4 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji
przedmiotu zamdwienia.
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W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia z wfasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na zgdanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i
wprowadzania w nim zmian. Zamawiajgcy akceptuje Harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 5 dni. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy z
wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy/zamodwienia okreslonego w §3 pkt 2 umowy.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ww. ust. 17 nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego
w §3 pkt 2 umowy.

§ 6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okresSlonego w §1 niniejszej Umowy Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: ....cceeeeunnes PLN
(stownie ztotych: ... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka
podatku VAT ....... %, W KWOCIE: woeerererrreenraeesaees PLN

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.l1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowej wystawionej po sporzadzeniu
Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé
wystawienia maksymalnie dwdch faktur czesciowych.
Wartos$¢ brutto wszystkich faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 85 % wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §6 ust. 1, tzn. wydatki w roku 2021 nie przekroczg .......cccccecveevererunne. zt, natomiast
wydatki w roku 2022 bedg poniesione do Kwoty ........ccccoevevrececrnnnnns
Ptatnos¢ bedzie zrealizowana przez Zamawiajagcego na konto bankowe Wykonawcy Ilub
odpowiednio  zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury.
Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opO6znienie.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd

zaptaty niniejszej faktury,
2) os$wiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajgcymi
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z zawartej miedzy nimi umowy dotyczacej realizacji przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 niniejszej umowy.
Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow uszczegétowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie analogicznie
do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wystepujgcych bezposrednio do Zamawiajgcego
z zadaniem zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca moze przestaé Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura),
a Zamawiajgcy zobowigzany jest przyja¢ e-fakture za posrednictwem platformy — Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) — centralnej, bezptatnej platformy rzgdowej do odbierania
i wysytania ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentéw pomiedzy Zamawiajgcymi
a Wykonawcami zaméwien publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest
pod adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na Platformie PEF
(nr PEPPOL — indywidualny identyfikator: 733-13-07-575 — NIP Gminy Strykéw).
Rachunek Sprzedawcy winien by¢ wpisany na Biatg Liste Podatnikow VAT pod rygorem podjecia
czynnosci wynikajgcych z przepisdw prawa.

§ 7 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
a) robadt zanikajacych,
b) czedciowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega dokonanie maksymalnie dwdch odbioréw
czesciowych,
c) koncowy przedmiotu zamdwienia po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow
odbiorowych.
Odbiory robdt zanikajacych i czesciowe dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$é do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie odbioru czesciowego robét nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu robét budowlanych.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji przedmiotu zamodwienia i gotowos¢ do
odbioru koncowego w formie pisemne;.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru przedmiotu zamdwienia jest
zakonczenie przez Wykonawce realizacji robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
potwierdzone oswiadczeniem Kierownika budowy wpisanym do dziennikéw.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, nastepujace dokumenty: dzienniki budowy, protokoty i
zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), dokumentacje geodezyjna
zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w
formacie plikéw z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w
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dwodch egzemplarzach, prawidtowa i kompletna dokumentacja niezbedna do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu roboét.

7. Nieprzekazanie dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6, stanowi podstawe do zastosowania przez
Zamawiajgcego postanowien ust. 12 pkt 1 albo pkt 4.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac budowy w
tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycjg, oraz zapewni w tej
czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, plac budowy i roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub
mienia.

10. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 43,

11. Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru
koncowego przedmiotu zamodwienia, z zastrzezeniem ust. 12 pkt 4 i ust. 13.

12. Z czynnosci odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia zostanie sporzgdzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce - Protokdét Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamdwienia®, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady i usterki oraz inne nieprawidtowosci wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteridw gotowosci do odbioru kornicowego przedmiotu zamdwienia z powodu niezakonczenia
wszystkich robdt, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych, lecz dajgcych sie
usung¢ wad lub niezgodnosci robdét z wiasciwymi przepisami lub normami, nieprzeprowadzenia
wszystkich préb lub nieprzekazania Zamawiajagcemu dokumentacji umozliwiajgcej prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru (w tym dokumentacji, o ktérej mowa w
ust. 6), Zamawiajgcy, moze odmoéwic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Zamawiajacy sporzadzi
Protokét Odmowy Odbioru Korhicowego Przedmiotu Zamowienia® ze wskazaniem wad lub
nieprawidtowosci, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie odbioru korncowego przedmiotu
oraz ustali date ich usuniecia (wyznaczajgc date Zamawiajgcy moze uwzglednié propozycje
Wykonawcy). Po usunieciu przez Wykonawce w tym protokole stwierdzonych wad lub

8 W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi zakoriczenie realizacji przedmiotu zaméwienia i gotowo$¢ do odbioru koricowego w
formie pisemnej w terminie okreslonym w §3 umowy, przedktadajac jednoczesnie wszystkie wymagane dokumenty w ramach
przedmiotu zamoéwienia, a Zamawiajacy w wyznaczonym terminie odbioru nie stwierdzi wad i/lub usterek —Zamawiajgcy nie
naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwtoki za okres pomiedzy zgtoszeniem zakorczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia i gotowosci do odbioru koncowego, a faktycznym rozpoczeciem czynnosci odbioru koricowego. W takim
przypadku Wykonawca korzysta z domniemania realizacji przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w §3 umowy.
Dodatkowo Zamawiajacy nie naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwtoki réwniez w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w §7 ust. 12 pkt 4 do uptywu terminu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamodwienia wraz z Protokotem Wad i Usterek.

4 Protokot Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamoéwienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy wykonanie
catosci robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uzyskanie wszystkich dokumentéw, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnia sie w pdzniejszym okresie, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

5 Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia - podpisany przez Strony dokument, wskazujacy, iz
przedmiot umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu, obejmujacy liste wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, ktérych wystepowanie
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nieprawidtowosci, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia, a Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie przystgpia do
przeprowadzenia odbioru kocowego przedmiotu zamdwienia w terminie wskazanym w ust. 10
niniejszego paragrafu. Jezeli usuniecie ww. wad lub nieprawidtowosci przekroczy termin realizacji
przedmiotu zamoéwienia (§3 umowy), Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zaptaty kar
umownych za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1. umowy ;
2) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia, a Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia odpowiednich kwot wynikajacych z
obnizenia wynagrodzenia z faktur Wykonawcy, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kwota obnizonego wynagrodzenia zostanie oszacowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie minimalnych cen Sekocenbud aktualnych na dzien sporzgdzenia Protokét Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamdwienia wskazujgcego niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu. Wykonawca wyraza zgode na ww. sposéb obnizenia
wynagrodzenia;

3) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wtasnego wyboru - przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, wynikajgcych z ponownego wykonania przedmiotu umowy z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4) zostang stwierdzone nieistotne wady lub usterki mozliwe do usuniecia i umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, badz jesli Wykonawca nie
przekazat catosci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6. Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia. Jednocze$nie Strony opracujg i podpiszg Protokdt Wad i
Usterek® stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamodwienia, w
ktorym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamoéwienia wady lub usterki bgdz wskazane zostang nieprzekazane przez Wykonawce
dokumenty oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie badz przekazanie. Usuniecie ww.
wad i usterek lub przekazanie dokumentdw, nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia wraz z Protokotem Wad i
Usterek. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 500 zt za kazdy dziert zwtoki w usunieciu
wad lub usterek badz przekazania dokumentéw, tzn. 500 zt za kazdy dzier zwtoki liczac od 15-go
dnia kalendarzowego po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamédwienia wraz
z Protokotem Wad i Usterek. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia
nie zwalnia Wykonawcy z wykonania wszelkich ewentualnych robdt, ustug uzupetniajacych,
wymaganych na podstawie dokumentacji projektowe] i/lub wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu/éw stanowigcych przedmiot inwestycji.

Po usunieciu wszystkich wad lub usterek badz przekazaniu dokumentéw wskazanych w Protokole
Wad i Usterek, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 2 umowy, Inspektor nadzoru

5 Protokét Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad i usterek nieistotnych stwierdzonych
przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia, ktorych wystepowanie umozliwia podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia. Protokot Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.
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inwestorskiego, Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty
otrzymania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich
usunieciu, podpisaé¢ Protokét Usuniecia Wad i Usterek’. Protokdt Usuniecia Wad i Usterek jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koicowego Przedmiotu Zamdwienia.

§ 8 - Przedstawiciele stron umowy

1. Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 9 - Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

0,2 % wynagrodzenia umownego, okres$lonego w §6 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2),

10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidujg mozliwos¢ dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej
niewykonania przez Wykonawce w catosci lub czesci,

0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie
z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami,

0,05 % wynagrodzenia umownego, okresSlonego w §6 ust.1 za nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zapfaty
wynagrodzenia,

0,3 % wynagrodzenia umownego, okresSlonego w §6 ust.1, za nieprzediozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane zgodnie z § 11 ust.1,

0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 7,

0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 11,

0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczagc od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek,

5.000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z §11 ust. 1, za kazde zdarzenie.

2. Jezeli Wykonawca zaniecha niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu oséb, i/lub liczby
etatow i/lub przewidywanej liczby etatéw, ktére bedg wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy , Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (zaniechanie niezwtocznego przedfozenia aktualnego
wykazu).

3. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowoddéw
o ktorych mowa w §5 ust. 5 i 6 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

7, Protokét Usuniecia Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego w Protokole Wad i Usterek. Protokét Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem
do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamodwienia.
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4. Za wprowadzenie na teren budowy osdéb niezatrudnionych na podstawie stosunku pracy
i wykonywanie przez nie czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o ktédrych mowa w §5 ust. 4
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

5. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych 2z biezacego
wynagrodzenia Wykonawcy (potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

7. Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysokosc
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, moze on zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

9. taczna suma kar umownych z tytutéw wymienionych w ust. 1-4 nie moze by¢ wieksza niz 70%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1.

10. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§ 10 — Odstgpienie
1. Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstgpienia i/lub
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w terminie 14 dni.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 14 dni.

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

4) Wykonawca wykonuje robote budowlang przewidziang niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejsza umowg, dokumentacjg projektowg, STWIOR bez akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru budowlanego, zapisami dokumentacji postepowania i wskazaniami Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy powzigt informacje o realizowaniu robdt budowlanych przez Podwykonawcéw bez
zgody Zamawiajgcego.

6) Zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy.

7) Zaistniejg okolicznosci, o ktorych mowa w §11 ust. 19 niniejszej umowy.

8) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majatku Wykonawcy.

2. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem,
Zze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 2 dni.

3. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje inwestycji;
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2) Zamawiajgcemu - gdy zostatlo otwarte postepowanie likwidacyjne przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie modgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajagcemu - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takich przypadkach Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych).

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 umowy powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca

niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania zakresu

zrealizowanej umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony. Strony
sporzgdzg takze protokodt zaawansowania przedmiotu umowy, ktéry zawierac bedzie szczegétowa
inwentaryzacje robot wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

6.1. Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokodt
inwentaryzacji wykonanych robdét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktdra spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej
w terminie 14 dni usuna¢ z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Postanowienia ust. 5 i 6 nie majg zastosowania w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
tj. w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robét.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie 7 dni
od odstgpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i opracowania,
a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktdre uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

§ 11 - Podwykonawstwo

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o

ktédrych mowa w §2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
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zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art. 122 ww. ustawy stosuje sie odpowiednio.

Do wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego
z zastrzezeniem ust. 6 i 9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktéry zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, zwrécic sie do Zamawiajgcego tj.
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposodb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

c) Zawierajacej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o_podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, moze zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa
w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7.
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o niezgodnym z ust. 4 terminie zaptaty.

12. Przepisy ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 13. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tejze informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (cena wskazana w §6 ust.
1) moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

20.Powierzenie wykonania czesci zamédwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

21.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania w
takim samym zakresie jak dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wtasne.

22.Zlecenie wykonania czeSci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac.
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§ 12 - Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ...........
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy i podpisania Protokotu
Odbioru Konicowego Przedmiotu Zamodwienia. Wykonawca na potrzeby odbioru korcowego
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty gwarancji wystawione przez producentow
zainstalowanych urzadzen.

2. Okres rekojmi na przedmiot umowy WwWynosi ........ miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy i podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu
Zamowienia.

3. Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne,

— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie odbioru
jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdéw gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na
okolicznos¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglagdu gwarancyjnego Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z
przegladu gwarancyjnego.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Po uptywie terminéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy zleci realizacje ze srodkéw
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy warto$¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajgcej.

11.W razie watpliwosci poczytuje sie, Zze niniejsza umowa stanowi dokument potwierdzajacy udzielong
gwarancje i obowigzujacy okres rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w rozumieniu przepisdw
Kodeksu cywilnego.

§ 13 — Zabezpieczenie

1. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w §6 ust. 1, tj. cceeeerererenne. zt (stownie: ... ) WfOrmie e,

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form dopuszczonych w SWZ.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zamawiajacy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi, lub gwarancji.

8. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia lub okresu gwarancji, rekojmi za
wady, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢ waznosé wniesionego zabezpieczenia
lub wnies¢ nowe na wydtuzony okres.

9. Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 8, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy odpowiedniej jego czesci.

§ 14 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich zakresu i
charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu
przedmiotu umowy lub zmiany materiatéw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac
zmiang terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatdw musi by¢é spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktére byty nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej
skutkujg koniecznoscia jej zmiany lub zaistnienia warunkdéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy
czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej
umowie,

2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztdw eksploatacji inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robét, urzgdzen lub oprogramowané,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji inwestycji lub
zwiekszenie standardu inwestycji,

8 W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla Zamawiajgcego i wynikty w trakcie realizacji
zamowienia.
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3) wystgpienie robot dodatkowych lub robdét zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej
podwyzszenia), zamdwien o ktérych mowa w art. 305 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych (o ile zostaty przewidziane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu) lub zaméwien dodatkowych przy czym zmiana termindw musi by¢
udokumentowana,

4) w przypadkach, o ktéorych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana
terminu realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie
lub zmniejszenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia, sposobu

wykonania lub materiatdw i technologii realizacji robét lub dostaw urzadzen/sprzetu i/lub

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wyjatkowo niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajagcymi terminowe wykonanie
zamoéwienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania odbioréow;

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a. niesprzyjajgcych  warunkdéw  atmosferycznych,  archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcych wykonywanie robét
budowlanych,

b. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.,

C. ujawnienia warunkow terenowych, ktdre uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

3) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w §16 niniejszej umowy;

4) wystgpienia w trakcie wykonywania zamodwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) w przypadku przerwy w wykonywaniu roboét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczegdlnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sgd badz inny podmiot, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, np. w przypadku
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku materiatu/ urzadzenia.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki

ktore:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robdt biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlnych robét budowlanych.;
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2) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikdw atmosferycznych lub intensywnosé opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktédrych mowa w pkt 1) jest wieksza od $redniej miesiecznej dla danego
miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia oferty®.

4. Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia w
przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamdéwienia, Zamawiajgcy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyskac
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od
organdw i/lub urzeddw publicznymi, lub od innych podmiotéw/osdb, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa i zostanie przekroczony termin wynikajacy z przepiséw
prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww. czynnosci, a jednoczesnie przekroczenie
terminu nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie mozliwosé
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, jednak wytacznie za zgoda obu stron i tylko o
okres, w ktdrym przekroczono termin wynikajgcy z przepiséw prawa i/lub termin zwyczajowo
przyjety dla okreélonej czynnoéci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji'’;

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu
zwigzania ofertg wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego!'. Zmiana terminu realizacji zamodwienia jest dopuszczalna tylko ponad okres
zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogloszenia o zamodwieniu i nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - tylko o okres przesuniecia,

4) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w
przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robét z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy albo zinwestycjami
prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub
materiaty i technologia realizacji robdt lub lokalizacja obiektdw budowlanych lub urzadzed w
zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajagcym na wykonanie robdt w sposdb nalezyty,

9 Wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia w sytuacji wystgpienia zdarzen zewnetrznych, niewywotanych dziataniem lub
zaniechaniem wykonawcy o czas adekwatny do zaistniatej sytuacji, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, $niegu), niskie temperatury uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

10 Chodzi o sytuacje, w ktérych: a) wystgpi zwtoka: - w wykonaniu okreslonej czynnosci np. przez organ administracji
publicznej, lub urzad - w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane
na mocy przepisOw prawa, jezeli to zwtoka nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
b) wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

11 przedmiotowe przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia dopuszcza sie w sytuacji, gdy w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego wystapity przypadki przedtuzenia terminu zwigzania ofertg niewynikajace z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
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termin realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra

uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokosé

wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter w tym lezgcych po
stronie Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub prawdopodobiernstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od
Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub
technicznym mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w_przypadkach wywotanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoniczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i zostang
one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztéow
wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamodwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

10.Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod
rygorem nieprzedtuzenia terminu.

11.W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i ust. 2 pkt. 6) mozliwa
bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
réoznicowego przedtozonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym
rozliczenia nalezy wykonac w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metoda szczegdétowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwodrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdétowego,

3) nalezy wyliczyé réznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny s$rednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

12.Kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore
nastepnie Wykonawca w ciggu 5 dni uwzgledni w kosztorysie.

strona 19


mailto:strykow@strykow.pl

SUPKSW GMINA STRYKOW

95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

\ | / tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
1ZP.271.11.2020.1Z2.PZP.2.

13.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wtasnych wyliczeniach.

14.Wykonawca zobowigzany jest wuzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego dla wyliczern kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11,
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

15.W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych medidw do
nieruchomosci, badZz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona
wyliczenia kwoty o jaka nalezy pomniejszyé wynagrodzenie w sytuacji o ktédrej mowa w niniejszym
ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

16.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktdra nastgpi w wyniku:

1) sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,

b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c) zmiana Wykonawcy nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na
celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

3) zmiany przepisdw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegng
te postanowienia Umowy, do ktdrych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

17. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania
w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
robot.

18. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
i terminu na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy.

19. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu
okolicznosci zaistniatych po stronie zamawiajgcego np. konieczno$¢ zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda miaty wptyw na dotrzymanie
terminu zakorczenia robét i inne.

20. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane specjalisty w nastepujgcych przypadkach:
$mierci, choroby lub innych zdarzer losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, jezeli zmiana specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji),

21. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi
spetnia¢ wymagania okreSlone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do
kierowania robotami/nadzorowania robdt). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ specjaliste
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

22. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg byc
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 445 i art. 456 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Warunki dokonania zmian:
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1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron, wyrazong
na pismie, pod rygorem niewaznosci,

2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy:

— opisze zaistniate okolicznosci,

— uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

— opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

— wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi byé wyrazony na pismie.

§ 15 - Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecia praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby
interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§ 16 — Sita wyisza

Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, tj. pozaréw powodzi, atakdéw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktdre strony nie majg
zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza)

Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejsza
umowa jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz
7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, zakres zobowigzania, ktdrego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie
utrudnione oraz srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢ i/lub w ogdle zapobiec
oddziatywaniu zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strona, ktdéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatart zmierzajgcych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyziszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co
zostanie potwierdzone odrebnym aneksem zawartym na wniosek strony, ktérej dziatanie sity
wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zostac ztozony przed uptywem tychze terminéw pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
strony, ktdrej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
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zakupdéw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone
z obowigzkéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujg sie
dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone
w ust. 2-4 byly realizowane prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 17- Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedga rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. z 2020 ., poz.1740) o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Spis zatgcznikow:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
2.SWZ ze zm,;

3. Oferta Wykonawcy;

4. Harmonogram rzeczowo- finansowy;

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
6. Polisa OC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy nr 1ZP.272......2021.PZP

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, informuje,
ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedgcego osobg fizyczng) jest Burmistrz
Gminy Stykdw, Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw, e-mail: strykow @strykow.pl;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strykéw jest: Lesny i Wspdlnicy Sp. z 0.0. —
w ramach ktérej funkcje te petni radca prawny Oskar Manowiecki kontakt: adres e-mail:
iod@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa
parkingdw wraz z drogq dojazdowg w Strykowie przy ul. Kosciuszki- | Etap”, nr sprawy
IZP.271.11.2021.1Z.PZP. Postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego prowadzone jest
w trybie podstawowym bez negocjacji.

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéow akt oraz instrukcji w sprawie dziatania
archiwéw zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy
dotyczacych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy"’;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

*%%.
’

strona 23


mailto:strykow@strykow.pl
mailto:strykow@strykow.pl
mailto:iod@lesny.com.pl

Sl Ll GMINA STRYKOW

95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

\ ' / tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
1ZP.271.11.2020.1Z.PZP.2.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO;

9. Woykonawcy nie przystuguje:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

*x

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego
zafacznikow.

"* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne

wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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